
Emch+Berger AG Bern

Projektname: BE.N. 09100 Wasserbauplan HWS Faulensee Legende: Meilensteine Vergabe / Kreditgenehmigung

Grobterminprogramm Bauausführung, Submissionsbeilage Meilensteine Meilensteine Bausuführung: Sind zwingend und verbindlich einzuhalten.
Stand: Version 7.0 Zweitausschreibung; 04.12.19 / dj Das Bauprogramm bzw. die Terminvorgaben sind in der Submissionsphase seitens Unternehmer verbindlich zu überprüfen und allfällige Vorbehalte mit dem Angebot anzumelden.
Grundlage Version 6.0 Erstausschreibung Mit dem Angebot ist ein realistisches Bauprogramm, welches verbindlich und haftend für den Unternehmer ist, einzureichen.

Verursachte Kosten aufgrund von Bauverzögerungen oder Endterminüberschreitungen sind vom Unternehmer selbst zu übernehmen.
Z.B. Zusatzkosten für Leitungsbau bei hohem Seewasserstand, Umsatzausfall Gastronomie, Massnahmen Kantonsstrasse etc.

Baufenster / Einschränkungen ==> keine Arbeiten wg. Hochwasserrisiko Anf. Juni -Mitte / Ende Sept. Fischerei: keine Rammarbeiten im Nov Kantonsstr.: keine Arb. Juli / Aug. Arbeiten im Strandweg / Seetüfeli: früh. Mitte Okt - max. Mitte März

Termin / Dauer Jan.

Realisierung Wasserbauplan HWS Faulensee
Bekanntgabe der  Vergabe vorbehaltlich Kreditgenehmigung voraus. Ende März 20
Rechtskräftige Vergabe mit Kreditgenehmigung Anfang Aug. 20

Avor Unternehmer / Werkvertrag  ca. 2.5 Monate
Baustart 12.10.20 Frühester Baubeginn am Strandweg: Mitte Oktober wegen Tourismus / Restaurantbetrieb
Installation
Bauphase 1: Strandweg 5.5 Monate Bedingung Fischerei
Erstellen Spundwandkasten Auslaufbauwerk (Baugrube) Spundwandkasten / Spundarbeiten fertiggestellt bis 30.11.20 Keine Rammarbeiten im Dezember:
Erstellen Spundwandkasten KS1 (Baugrube) 6 Wochen inkl. Reserven Vorgabe Fischereiinspektorat ==> Terminüberschreitung im Dez. wird nicht toleriert Laichzeit Felchen: 1.Nov - 31.12.
Erstellen Spundwandverbau Baugrube Standweg ab KS1 aufwärts Für die Ausf. der Rammarbeiten im Nov. ist eine Sonderbewillig.
Vorlauf für Beauftragung + Vorfertigung Rechteckelemente Dauer ca. 10 Wochen vorhanden (mündliche Absprache mit FI)
Auslaufbauw.+Ortbeton-Rechteckkanal bis+mit KS2 erstellen (im Spundwandkasten)
Rechteckfertigelemete versetzen : Strandweg  zwischen KS2 - KS1 8 Wochen inkl. Reserven
inkl. Herstellen KS2 mit Kiessammler inkl. Werkleitungsanp.
Ziehen der Spundwände
Zusammenschlüsse KS1+Rechteckkanal und Rechteckkanal+Auslaufbauw. herstellen zwingend Baufenster einhalten: 10 Jan. - Ende Febr. Seepegel <= 557.30 m ü.M.
Reserve (im Terminprogramm des  Unternehmers einzukalkulieren) 2 Wochen Auslaufbauwerk im Strandweg erstellt 26.02.21

Terrasse Seetüfeli  erstellen Fertigstellung Terrasse Seetüfeli 13.03.21
Fertigstellung Bauphase Strandweg inkl. Belag (Tragschicht) Fertigstellung Bauphase Strandweg 31.03.21 '==> Eröffnung Bistro Seetüfeli

Interlakenstrasse: Neue Ltg. verlegen SRB 1200 KS2 - ca. km 0+074 , L ~10 m 01.02.21 Fertigstellung Teil Kantonsstrasse vom Bauphase Strandweg bis 26.02.21
Bauphase 2: Interlakenstrasse 4 Mon. /  März - Juni 21 Bedingung Kantonsstrasse:
Neue HW-Entlastungsl.Kirschgartenstr. SRB1400, L = 23 m ==> Saison
Vereinigungsschacht Interlakenstrasse keine Arbeiten Juli / August
Neue Leitung DN 450 Interlakenstrasse (Querung)
Neue HW-Entlastungsltg.  Interlakenstr. SRB1200, L = 130 m
Trag+ Binderschicht + Wiederherst. Umgeb. // prov. Mark. (Drittuntern.) Juni 21 Fertigstell. Interlakenstr. inkl. Belagsarb. (Tragschicht / prov. Markierungen) 30.06.21
Deckbeläge Interlakenstr. // definit. Mark. (neue FSGO/Drittuntern.) März / April 22 Fertigst. Deckbelag, def. Mark /  FSGO 30.04.22
Bauphase 3: Kirschgartenstrasse Unterlauf (bis oberhalb VOLG) 3 Mon. / Sept - Nov. Wasserhaltung z.T. erforderlich
Trennschacht / Entlastungsbauwerk Allmendweg Hohes Hochwasser
Leitungsersatz Kirschgartenstr. SBR 1500, L = 23 m Risiko, kein Ltg.sersatz
Anpassung best. Vereinigungsschacht "Volg" in dieser Zeit Fertigstellen 30.11.21
Umgebung und Belag Kirschgartenstrasse März / April 22 Belagsarbeiten fertigstellen 30.04.22
Bauphase 4: Feuerwehrmagazin (FWM, oberhalb VOLG) 4 Wo / Dez. 21-Jan. 22 Bauphase erfordert Wasserhaltung
Leitungsersatz Kirschgartenstr. SBR 1400, L ~10 m keine Arbeiten Juni - Aug. wegen erhöhtem Gewitterrisiko
Vereinigungsschacht Kirschgartenstrasse
Umgebung und Belag Kirschgartenstrasse März / April 22 Belagsarbeiten fertigstellen 30.04.22
Bauphase 5: Schulhaus (oberhalb FWM) 4 Wo/ Jan. / Febr. 22 Bauphase erfordert Wasserhaltung
Leitungsersatz Kirschgartenstr. SBR 1000, FWM bis Schulhaus, L ~ 42 m keine Arbeiten Juni - Aug. wegen erhöhtem Gewitterrisiko
Vereinigungsschacht Dorfbach
Umgebung und Belag Kirschgartenstrasse März / April 22 Belagsarbeiten fertigstellen 30.04.22
Bauphase 6:  Kirschgartenstrasse Oberlauf (oberhalb Schulhaus)  6-8 Wo/ Jan. - März 22 Wasserumleitung z.T. möglich, Menge beschränkt
Leitungsersatz Kirschgartenstr. SBR 1000, Schulhaus bis KS4, L ~ 33 m Ausführung im Sommer allenfalls möglich
Kontrollschacht KS4 nur mit gutem Konzept Wasserhaltung, kein zusätzliches HW-Risiko, Übernahme HW-Risiko durch den Unternehmer
Ltg.ersatz Kirschgartenstr. Rechteckprofil 1200x1000, L = 56 m Kapazität WH: heutige Abflusskapazität gewährleisten, mobile Massnahme möglich, aber innerhalb 1/2 h muss diese montiert sein.
Umgebung und Belag Kirschgartenstrasse März / April 22 Belagsarbeiten fertigstellen 30.04.22

Bauphase 7: Damm und Einlaufbw inkl. Ltg. bis und mit VS Dorfbach Okt. 20 - März 22
Abhumusieren Okt / Nov.20 nur bei trockenem Wetter
Dammschüttung laufend total ca. 1'200 m3 Fertigstellung Dammbau inkl. Humus und Ansaat 30.11.21
Vorschüttung Einlaufbw. und Betonkanal (bis VS Dorfbach) laufend total Vorschüttung = 500 m3 Material aus Strandweg / Interlakenstrasse
Vorschüttung best. Ltg. unter Damm laufend
Setzungsphase Vorschüttungen  3 Monate Juni - Aug. 22
Rechteckprofil 1500x1200, L = 19 m bis VS Dorfbach 3 Wochen Baubeginn erst nach Abschluss der Setzungsphase
Einlaufbauwerk Kirschgarten 6 Wochen Baubeginn erst nach Abschluss der Setzungsphase Fertigstellung Dammbau inkl. Humus und Ansaat 30.11.21
Werkleitungen Nov.20 - März 22
Anpassungen Werkleitungen laufend mit Leitungsbau / Strassenbau
Anpassungen Swisscomleitung Interlakenstrasse März - Mai 21 mit Bauphase Interlakenstrasse
Fertigstellung April / Mai 22
Fertigstell./ Reinigen / Kanalferns. / Abn.  Werke
Fertigstellung  / Abnahme Bauwerk / Inbetriebnahme
Bauende / Inbetriebnahme 31.05.22

Gesamtlösungen sind unser Plus. l Emch+Berger AG Bern, Niederlassung Spiez

Seestrasse 7 l CH-3700 Spiez l Tel. +41 33 650 75 75 l spiez@emchberger.ch l www.emchberger.ch
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