
Grosser Gemeinderat Spiez Antrag des Gemeinderats
vom 18. Dezember 2023

GGR-Nr. 201/2024, 4. März 2024

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Umlegung und Sanierung Sauberabwasserleitung 
Gesigenweg – ZPP 5 / Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

 auf Antrag des Gemeinderats
 gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Umlegung und Sanierung Sauberabwasserleitung Gesigen-
weg – ZPP 5 mit abgerechneten Kosten von CHF 51'864.90 zur Kenntnis.
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1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 26. November 2018 einen Verpflichtungskredit von 
CHF 240‘000.00 bewilligt.

2. Bericht

Im Quartier Spiezmoos ist auf dem Gebiet der Zone mit Planungspflicht (ZPP 5) eine neue Wohn-
überbauung mit fünf Mehrfamilienhäusern und einer unterirdischen Einstellhalle entstanden. Die 
bestehende Sauberabwasserleitung, welche die Bauparzelle querte, war für die Realisierung 
dieser Überbauung im Weg. Mit dem beantragten Kredit sollte diese Leitung umgelegt werden. 
Zusätzliche Untersuchungen und Sondagen haben aufgezeigt, dass die geplante Linienführung 
nicht realisierbar ist. Ausserdem wurde festgestellt, dass es sich ausschliesslich um Sauberab-
wasser einer Parzelle und somit um eine private Leitung handelt. Die Umlegung der bestehen-
den Sauberabwasserleitung erfolgte somit privatrechtlich im Rahmen der neuen Überbauung.

In der Gemeinderatssitzung am 10. Februar 2020 wurde daher beschlossen, das Projekt ab-
zuschliessen. 

Die in diesem Zusammenhang getätigten Gesamtbetrachtungen für das Gebiet Spiezmoos 
(Planungsaufwand) zeigen, dass mittelfristig die Einführung eines Trennsystems unumgäng-
lich ist. Für die spätere Sanierung bestehender Mischabwasserleitungen und den gleichzeiti-
gen Neubau einer Sauberabwasserleitung liegt ein umsetzbares Projekt vor. Für die Reali-
sierung muss zu gegebener Zeit ein neuer Kredit beantragt werden. 

3. Finanzielle Auswirkungen

Verpflichtungskredit Kreditabrechnung
Bauleitung (Untersuchungen) CHF 35‘000.00 CHF 20’749.65
Baumeisterarbeiten (Sondagen) CHF 190‘000.00 CHF 29'115.25
Diverses (z.B. Platzmiete) CHF 15‘000.00 CHF 2’000.00
Gesamttotal (inkl. MwSt.) CHF 240‘000.00 CHF 51'864.90

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 240'000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkos-
ten von CHF 188'135.10 ab. Dies entspricht einem Wert von 78.39 % der Gesamtkreditsum-
me.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für die Umlegung und Sanierung Saube-
rabwasserleitung Gesigenweg – ZPP 5 mit abgerechneten Kosten von CHF 51'864.90 zur Kennt-
nis.

Spiez, 19. Januar 2024


