

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Umlegen und Ersetzen Abwasserleitungen Ahorni / Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Umlegen und Ersetzen der Abwasserleitungen Ahorni mit abgerechneten Kosten von CHF 223'147.35 zur Kenntnis.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat Spiez hatte am 6. März 2017 der Umlegung und dem Ersatz der Abwasserleitungen Ahorni mit einem Verpflichtungskredit von CHF 322'000 zugestimmt.

2. Bericht

Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnten das Umlegen und Ersetzen der Abwasserleitungen in enger Abstimmung mit den Bauarbeiten der Überbauung «Lanz» erfolgreich ausgeführt werden. Die damit verbundenen Synergieeffekte und Optimierungen haben sich direkt und in positiver Weise auf die Kosten ausgewirkt. Dieser Effekt war in dieser Grössenordnung nicht im Voraus quantifizierbar gewesen.

Das System funktioniert einwandfrei.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Abrechnung gestaltet sich wie folgt:

	Verpflichtungskredit	Kreditabrechnung
Ausführungsprojekt, Bauleitung	CHF 32'000.00	CHF 26'409.95
Tiefbauarbeiten	CHF 250'000.00	CHF 192'555.20
Nebenarbeiten	CHF 10'000.00	CHF 4'182.20
Unvorhergesehenes, Reserven	CHF 30'000.00	CHF 0
Total (inkl. MwSt)	<u>CHF 322'000.00</u>	<u>CHF 223'147.35</u>

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 322'000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkosten von CHF CHF 98'852.65 ab.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung betreffend Umlegen und Ersetzen der Abwasserleitungen Ahorni mit abgerechneten Kosten von CHF 223'147.35 zur Kenntnis.

Spiez, 25. Januar 2023