

Beschluss des Grossen Gemeinderates

betreffend

Trennsystem Bürgquartier / 4. und 5. Etappe, Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

beschliesst:

Der Kreditabrechnung betreffend 4. und 5. Etappe Trennsystem Bürgquartier, mit Aufwendungen von Fr. 437'600.55 wird zugestimmt.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner Sitzung vom 29. Februar 2016 einen Verpflichtungskredit von Fr. 439'000 für die 4. und 5. Etappe Trennsystem Bürgquartier (aufgeteilt auf Fr. 388'000.00 zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung und Fr. 51'000.00 zu Lasten Strassensanierungen Gemeindestrassen), bewilligt.

2. Bericht

Mit dem bewilligten Verpflichtungskredit konnten zwei weitere Etappen im Ausbau des Trennsystems Bürg umgesetzt werden. Die betroffenen Strassenabschnitte konnten gleichzeitig mit instand gestellt werden.

3. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung schliesst wie folgt ab:

	Verpflichtungskredit	Kreditabrechnung
Tiefbauarbeiten Abwasser	Fr. 388'000.00	Fr. 383'605.75
Tiefbauarbeiten Strasse	Fr. 51'000.00	Fr. 53'994.80
Total inkl. MwSt.	Fr. 439'000.00	Fr. 437'600.55
Minderkosten/Kreditunterschreitung		Fr. 1'399.45

Gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit von Fr. 439'000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkosten von Fr. 1'399.45 (0.32 %) ab. Der Teilkredit Abwasser von Fr. 388'000.00 wurde um Fr. 4'394.25 (1.13%) unterschritten, während der Teilkredit Strassenbau um Fr. 2'994.80 (5.87%) überschritten wurde.

4. Antrag

Dem Grossen Gemeinderat wird beantragt, der Kreditabrechnung zuzustimmen.