

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Kanalisation General-Guisanstrasse, Neubau und Sanierung / Kenntnisnahme Abrechnung Verpflichtungskredit

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Neubau und Sanierung Kanalisation General-Guisanstrasse mit abgerechneten Kosten von CHF 340'227.75 zur Kenntnis.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat Spiez hat am 20. Juni 2011 dem Projekt Neubau und Sanierung Kanalisation General-Guisanstrasse mit einem Verpflichtungskredit von CHF 350'000 zugestimmt.

Zudem befand sich im Bereich der Überbauung Sodmatte ein Teilstück der General-Guisanstrasse noch in Privatbesitz. Die Gemeinde wollte diesen Strassenteil vor Einbau des Deckbelags erwerben. Wegen der aufwendig neu zu regelnden Eigentumsverhältnisse und wegen Personalmangels erfolgten dieser Landerwerb und der Einbau des Deckbelags erst deutlich später.

2. Bericht

Die Planung und die Bauleitung der Abwasserleitungen wurde zusammen mit dem Ingenieurbüro Dahinden Beat GmbH durchgeführt. Mit dem Verpflichtungskredit konnten die Tiefbauarbeiten finanziert werden. Die Implenia AG gab das günstigste Angebot ab und erhielt 2011 den Zuschlag für den Neubau und die Sanierung der Abwasserleitungen. Diese Arbeiten wurden in den Jahren 2011 - 2012 realisiert.

Abschliessend wurde im Sommer 2022 der finale Deckbelag, inkl. aller Nebenarbeiten eingebaut. Für diese Arbeiten erhielt die Frutiger AG den Zuschlag, welche das günstigste Angebot eingereicht hat.

Die Arbeiten wurden vollumfänglich zufriedenstellend ausgeführt. Aufgrund der Teuerung seit 2011 wurde der Kreditrahmen fast vollständig aufgebraucht.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Abrechnung gestaltet sich wie folgt:

	Verpflichtungskredit	Kreditabrechnung
Tiefbauarbeiten	CHF 313'000.00	CHF 337'864.40
Nebenkosten	CHF 2'000.00	CHF 2'363.35
Unvorhergesehenes und Reserven	<u>CHF 35'000.00</u>	<u>CHF 0</u>
Total	<u>CHF 350'000.00</u>	<u>CHF 340'227.75</u>

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 350'000.00 schliesst das Geschäft mit Minderkosten von CHF 9'772.25 ab.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung betreffend Neubau und Sanierung Kanalisation General-Guisanstrasse mit abgerechneten Kosten von CHF 340'227.75 zur Kenntnis.

Beilagen

➤ Situationsplan

Spiez, 19. Oktober 2022