

Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderats

betreffend

Erneuerung Reinabwasserleitung Seestrasse / Kreditabrechnung

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderats
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Erneuerung Reinabwasserleitung Seestrasse mit abgerechneten Kosten von CHF 1'235'477.15 zur Kenntnis.

1. Ausgangslage

Der Grosse Gemeinderat hat am 12. September 2011 einen Verpflichtungskredit von CHF 1'500'000 bewilligt.

Gemäss GR-Beschluss vom 21. August 2023 werden alte Kredite in vereinfachter Form abgerechnet. Aufgrund etlicher personeller Wechsel in der früheren Gesamt-Bauabteilung und der langen Projektzeiträume können einzelne Ausführungsdetails nicht mehr vollständig nachvollzogen werden, weswegen grundsätzlich eine summarische Betrachtung und Abrechnungsvorgehensweise erforderlich ist.

2. Bericht

Die Erneuerung der Sauberabwasserleitung in der Seestrasse vom Kronenkreisel bis in den See wurde im Jahr 2012 ausgeführt. Im Jahr 2017 wurden die Liegenschaften zwischen Kronen- und Minikreisel ans Trennsystem angeschlossen.

Im Abschnitt Minikreisel–See wurde noch das Projekt «30er Zone Seestrasse» aufgesetzt, sodass dieser Abschnitt fertig ist. In diesem Abschnitt wurden keine Liegenschaften ans Trennsystem angeschlossen.

Im Abschnitt Kronen-Minikreisel fehlte der Deckbelag in Grabenbereich. Da die Gestaltung dieses Abschnitts aber noch unklar war und erst im Rahmen der Zentrumsplanung umgestaltet werden sollte, wurde als lebensverlängernde Massnahme im 2021 ein Kaltmicrobelag eingebaut. Mittlerweile sollten zudem die Ergebnisse des sich in Arbeit befindlichen Verkehrsrichtplans und eines noch zu erarbeitenden Gestaltungskonzepts für die Seestrasse berücksichtigt werden.

3. Finanzielle Auswirkungen

Verpflichtungskredit GGRB 198/11	CHF	1'500'000.00
Abrechnungssumme per Ende 2023	CHF	1'235.477.15
Kreditunterschreitung	CHF	264'522.85

Gegenüber dem bewilligten Kredit von CHF 1'500'000 schliesst die Abrechnung mit Minderkosten von CHF 264'522.85 ab. Dies entspricht einem Wert von 17.63 % der Gesamtkreditsumme.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung für die Erneuerung der Reinabwasserleitung Seestrasse mit abgerechneten Kosten von CHF 1'235'477.15 zur Kenntnis.

Spiez, 19. Januar 2024