Kenntnisnahme des Grossen Gemeinderates

betreffend

Schiessanlage Gesigen, Erstellung Kugelfangkästen Pistolen / Kenntnisnahme Abrechnung Verpflichtungskredit

Der Grosse Gemeinderat von Spiez

- auf Antrag des Gemeinderates
- gestützt auf Art. 40.1 g) der Gemeindeordnung

nimmt die Kreditabrechnung betreffend Schiessanlage Gesigen, Erstellung Kugelfangkästen Pistolen, mit abgerechneten Kosten von CHF 65'818.75, zur Kenntnis.

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20.04.2020 dem Verpflichtungskredit von CHF 66'000 für die Installation von künstlichen Kugelfangkästen für die Pistolenschützen auf den Distanzen 25m und 50m zugestimmt. Dabei wurde auch der Schützenanteil an die Erstellungskosten analog der 300m und 50m Kleinkaliber von 30% beschlossen. Der im Jahr 2018 beschlossene Verpflichtungskredit von brutto CHF 111'000 für die Kugelfangkästen 300m und 50m Kleinkaliber und der beantragte Kredit für die Pistolenschützen von brutto CHF 66'000, mussten für die Zuständigkeit der Finanzkompetenz addiert werden (Einheit der Materie). Da der Gesamtbetrag die Finanzkompetenz des Gemeinderates nun überstieg, musste das vorliegende Geschäft dem Grossen Gemeinderat vorgelegt werden. Der Grosse Gemeinderat hat dem Geschäft am 22.06.2020 zugestimmt.

2. Bericht

Ende Juli 2020 wurde das Baugesuch eingereicht. Innert der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen und die Baubewilligung wurde Ende September 2020 erteilt. Die Montage der künstlichen Kugelfangkästen konnte dadurch noch im alten Jahr in Angriff genommen und abgeschlossen werden. Die Anlage wurde anschliessend vom zuständigen Eidg. Schiessoffizier geprüft und abgenommen.

3. Finanzielle Auswirkungen:

Nach Abschluss der Installationen sehen die Kosten wie folgt aus:

50m / 25m Pistolen	
Berin Kugelfangkästen	59'824.65
Elektrische Installationen	2'369.15
Baugesuch	3'624.95
Total Kosten 50m / 25m Pistolen	65'818.75
<u>Anteil Schützen:</u>	
30 % Schützen	19'745.65
./.. Eigenleistungen	1'917.50
Total Schützenanteil	17'828.15
Anteil Gemeinde	47'990.60

Gegenüber dem beschlossenen Verpflichtungskredit von CHF 66'000 schliesst die Bauabrechnung mit Kosten von CHF 65'818.75 (Minderkosten CHF 181.25) ab.

Der Beitrag der Pistolenschützen von CHF 17'828.15 ist eingegangen. Somit betragen die Nettokosten bzw. der Gemeindeanteil CHF 47'990.60.

4. Kenntnisnahme

Der Grosse Gemeinderat nimmt die Kreditabrechnung betreffend Schiessanlage Gesigen, Erstellung Kugelfangkästen Pistolen, mit abgerechneten Kosten von CHF 65'818.75 zur Kenntnis.

- Bilder

Spiez, 5. Juli 2021/cl